

# Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Vltava, o.s. na období 2007 - 2013



## Obsah

Obsah .....	2
1. Úvod .....	3
1.1. Název MAS.....	3
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF .....	3
1.3. Základní údaje .....	3
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu .....	4
2.1. Složení SPL.....	4
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet .....	7
2.3. Alokace.....	10
2.4. Výzvy .....	11
3. Metodický přístup .....	112
3.1. Pracovní tým .....	112
3.2. Zdroje údajů pro monitoring .....	12
3.3. Monitorovací indikátory .....	13
3.4. Hodnotící otázky .....	14
3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek .....	14
4. Odpovědi na hodnotící otázky .....	15
5. Závěry a doporučení .....	18
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL.....	18
5.2. Míra dosažení cílů .....	19
5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL .....	19



# 1. Úvod

**1.1. Název MAS:** MAS Vltava, z.s.

**1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF:** 11.7.2008

## 1.3. Základní údaje:

	Původní stav*	Stav k 30.11.2015**
<b>Počet obcí</b>	14	14
<b>Počet obyvatel</b>	14 045	14 096 (k 31.12.2014)
<b>Rozloha MAS (km<sup>2</sup>)***</b>	262,43	262,43
<b>Počet členů celkem</b>	28	30
veřejný sektor	4	5
neveřejný sektor	24	25

\* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

\*\* počty se vztahují k SPL 2007-2013, všechny hodnoty dále uvádějte ke dni 30. 6. 2015, případně lze zvolit pozdější datum, ale všechny údaje se musí vztahovat ke stejnemu datu; počet obyvatel uvádějte k 31. 12. 2014

\*\*\* zaokrouhleno na 2 desetinná místa



## 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

### 2.1. Složení SPL

#### 2.1.1. Přehled cílů

Základním strategickým cílem vyplývající ze Strategického plánu LEADER MAS Vltava, o.s. na období 2007 – 2013 je zvýšení konkurenceschopnosti soukromých zemědělců a zavedení nové formy spolupráce mezi zemědělci a zpracovateli při hledání nových tržních příležitostí. Vznik a rozvoj nových pracovních a podnikatelských příležitostí a investice do infrastruktury zlepší ekonomickou situaci obcí a zvýší kvalitu života na venkově. Tento strategický cíl vznikl na podkladě jednání partnerů na území MAS Vltava, jimiž byli zemědělci, podnikatelé, starostové, zástupci organizací veřejné správy a zástupci nestátních neziskových organizací. Konkrétní všeobecné a specifické cíle jsou uvedeny níže.

#### 2.1.2. Přehled priorit

V rámci SPL byly stanoveny 3 základní priority určující jeho oblasti zaměření. Každá priorita má své cíle a pro každou byla sestavena jedna nebo více fichí naplňující tuto prioritu.

#### Priorita č. 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů

Všeobecným cílem této priority je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů potravin a krmiv.

Specifické cíle naplňující tuto prioritu jsou:

- Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců investicemi do modernizace zemědělských podniků
- Diverzifikace činností zemědělců nezemědělské povahy
- Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví

#### Priorita č. 2 – Vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí

Všeobecným cílem této priority je podpora vytváření a stabilizaci pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území.

Specifický cíl naplňující tuto prioritu je podpora a rozvoj podnikání na venkově.

#### Priorita č. 3 – Zvýšení kvality života na venkově

Všeobecným cílem této priority je zvýšení kvality života a atraktivity území využíváním zdrojů území při uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje.



Specifické cíle naplňující tuto prioritu jsou:

- Obnova a rozvoj infrastruktury obcí
- Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí
- Obnova a rozvoj kulturního dědictví

### **2.1.3. Přehled Fichí**

#### **Fiche 1 – Zvýšení konkurenční schopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy**

Fiche 1 je zaměřena na naplňování podopatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků (hlavní opatření) v rámci Osy I PRV ČR a podopatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (vedlejší opatření) v rámci Osy III PRV ČR. Fiche 1 je pak přímo zaměřena na investice v oblasti činností zemědělských i nezemědělských podniků, dále pak na výstavbu, rekonstrukce a modernizace provozoven včetně doprovodných investic a výstavbu, rekonstrukce a modernizace objektů kotelny a výtopny na biomasu.

#### **Fiche 2 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům**

Fiche 2 je zaměřena na naplňování podopatření I.1.1.2. Spolupráce při vývoji a aplikaci nových produktů zemědělské výroby v rámci Osy I PRV ČR. Jednotlivé činnosti v rámci této fiche jsou zaměřeny na přípravu projektové dokumentace, výstavbu, rekonstrukci a stavební investice do zpracovatelského provozu včetně nákupu nemovitostí a technologických investic.

#### **Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje**

Fiche 3 naplňuje podopatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje v rámci Osy III PRV ČR. Prostřednictvím této fiche jsou realizovány činnosti zaměřené na výstavbu a rekonstrukce a modernizace provozoven určených k podnikání, nákupu technologií, strojů a zařízení potřebné pro provoz a výstavbu a rekonstrukce kotelen a výtopen na biomasu, zařízení na výrobu elektřiny a rozvodu tepla.

#### **Fiche 4 - Obnova a rozvoj vesnic**

Fiche 4 je zaměřena na naplňování podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, které je podporované v rámci Osy III PRV ČR. Jednotlivé činnosti, které bude možné v rámci této fiche realizovat, se budou zaměřovat zejména na výstavbu a rekonstrukci komunikací, technické infrastruktury, obnovu veřejných prostranství a pořízení zařízení spojené s jejich údržbou.

#### **Fiche 5 - Občanská vybavenost, kulturní dědictví venkova**

Tato fiche je zaměřena na naplňování podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby (hlavní opatření) a podopatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (vedlejší opatření), která jsou podporovaná v rámci Osy III PRV ČR. Jednotlivé činnosti, které bude možné v rámci této fiche realizovat, se budou zaměřovat zejména na kvalitní občanskou vybavenost obcí a neziskových organizací. Podpora bude směřována do projektů řešící



zejména multifunkční využití objektů, sportovišť apod. Budou také podporovány investice do projektů rozvoje kulturního dědictví. Projekty se v rámci vedlejšího opatření mohou zaměřit na studie, dokumentace, mapy, soupisy a programy související s kulturním dědictvím, historické průzkumy, geodetické a kartografické práce, stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů, parkové úpravy okolí objektů, výstavba a rekonstrukce výstavních expozic a muzeí a jiné další činnosti.

#### Fiche 6 - Kulturní dědictví venkova

Tato fiche naplňuje podopatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci Osy III PRV ČR. Činnosti v rámci této fiche se mohou zaměřit na studie, dokumentace, mapy, soupisy a programy související s kulturním dědictvím, historické průzkumy, geodetické a kartografické práce, stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů, parkové úpravy okolí objektů, výstavba a rekonstrukce výstavních expozic a muzeí a jiné další činnosti.

#### 2.1.4. Přehled aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován, popis změn

V období do 31. 12. 2010, které bylo předmětem střednědobého hodnocení SPL, nebyla provedena žádná aktualizace SPL.

##### Aktualizace k 4.1.2011

První aktualizace SPL se týkala především vytvoření nové fiche 6 Kulturní dědictví venkova s hlavním opatřením III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Toto opatření měla MAS Vltava zahrnuto již ve fici 5 jako vedlejší opatření. Hromadily se však projektové náměty, které odpovídaly tomuto opatření, ale žadatelé neměli způsobilé výdaje pro hlavní opatření ve fici 5. Proto se MAS Vltava rozhodla vytvořit novou fici a umožnit žadatelům žádat o dotace i na tyto projekty. S tím souvisela i aktualizace monitorovacích indikátorů.

##### Aktualizace k 16.3.2012

V rámci aktualizace SPL došlo k doplnění a upřesnění monitorovacích indikátorů za jednotlivé fiche vč. plánovaného stavu ke konci roku 2013. Zároveň byly dle aktuálních pravidel aktualizované jednotlivé fiche do nových formulářů vč. upřesnění a doplnění preferenčních kritérií, jejich výkladu a bodového hodnocení.

##### Aktualizace k 29.11.2012

Na základě aktuální reálné situace čerpání prostředků z Leaderu proběhla aktualizace finančního plánu. Aktualizace kapitoly 10 administrativní postupy MAS proběhla na základě aktuálních změn v pravidlech pro 18. kolo PRV. V souvislosti s aktualizací pravidel a SPL byla aktualizována i Vnitřní směrnice MAS, Statut Výboru, Statut Kontrolní komise, Jednací řád Výběrové komise a Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů.



## 2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

	% z rozpočtu (dle platného SPL průměr za roky 2008 - 2010)	% z rozpočtu (stav k 30.11.2015)*	Podané žádosti		Schválené žádosti**		Proplacené projekty***	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	34,8	36,5	41	14 005 440	33	11 668 521	31	9 667 835
Fiche 2	5,6	3,7	4	980 000	4	980 000	4	964 231
Fiche 3	4,9	5,3	11	2 650 437	7	1 870 564	6	1 410 485
Fiche 4	27,7	28,3	15	9 400 483	12	7 718 164	12	7 495 678
Fiche 5	24,9	24,2	21	11 627 256	15	8 435 615	14	6 404 829
Fiche 6	2,1	2,0	3	574 072	3	566 872	3	536 287
Celkem	100	100	95	39 237 688	74	31 239 736	70	26 479 345

\* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

\*\* jedná se o schválené žádosti SZIF, lze doplnit sloupeček a uvést i schválené žádosti ze strany MAS

\*\*\* V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1ks a součet proplacených prostředků.  
Do poznámky uveďte, kolik projektů a v jaké výši ještě čeká na proplacení.

### Poznámky:


Všechny projekty jsou již proplacené, jedná se tedy o konečné údaje. U podaných žádostí je uvedena částka požadované dotace, u schválených žádostí je uvedena částka dle Dohody se SZIF.

Z 95 podaných žádostí bylo schváleno 74 žádostí, tzn., že 21 žádostí bylo vyřazeno:

- 13 nevybrala MAS z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků
- 8 vyřadil SZIF, když žádosti neprošly administrativní kontrolou a hodnocením přijatelnosti

Ze 74 schválených žádostí bylo úspěšně zrealizováno a proplaceno 70 žádostí. V 1 případě žadatel odstoupil od realizace projektu. V 1 případě žadatel ukončil administraci projektu, protože z hlediska fyzické realizace projektu nebyly striktně dodrženy podmínky uvedené v osnově projektu. Ve 2 případech ukončil SZIF administraci již zrealizovaných projektů.



**Graf: Čerpání finančních prostředků v jednotlivých fitchích****Tabulka: Realizace SPL MAS Vltava dle jednotlivých fichí**

fiche	počet žádostí				čerpání dotací		
	celkem podané žádosti	vybrané žádosti (výběrovou komisí MAS)	schválené žádosti RO SZIF	proplacené žádosti *	celkové výdaje	způsobilé výdaje	získané dotace
fiche 1	41	37	33	31	25 484 710	22 411 759	9 667 835
fiche 2	4	4	4	4	2 147 976	1 931 463	964 231
fiche 3	11	10	7	6	4 974 409	3 614 981	1 410 485
fiche 4	15	12	12	12	12 166 487	10 057 703	7 495 678
fiche 5	21	16	15	14	11 593 715	9 959 968	6 404 829
fiche 6	3	3	3	3	822 092	694 195	536 287
celkem	95	82	74	70	57 189 389	48 670 069	26 479 345

\* tzn. bez nerealizovaných projektů  
(ukončena administrace ze strany žadatele či RO SZIF nebo žadatel odstoupil od realizace projektu)





**Tabulka: Realizace SPL MAS Vltava dle typu žadatele**

typ žadatele	počet žádostí				čerpání dotací			konkrétní žadatelé dle fichí
	celkem podané žádosti	vybrané žádosti (výběrovou komisí MAS)	schválené žádosti RO SZIF	proplacené žádosti *	celkové výdaje	způsobilé výdaje	získané dotace	
zemědělci	45	41	37	35	27 632 686	24 343 222	10 632 066	fiche 1 + fiche 2
nezemědělští podnikatelé	11	10	7	6	4 974 409	3 614 981	1 410 485	fiche 3
obce	24	19	19	19	20 447 887	16 777 657	10 974 841	fiche 4 + č. fiche 5 + č. fiche 6
neziskové organizace	15	12	11	10	4 134 407	3 934 209	3 461 953	část fiche 5 + č. fiche 6
celkem	95	82	74	70	57 189 389	48 670 069	26 479 345	

\* tzn. bez nerealizovaných projektů

(ukončena administrace ze strany žadatele či RO SZIF nebo žadatel odstoupil od realizace projektu)

**Graf: Čerpání dotací ze SPL dle jednotlivých typů žadatelů****Graf: Počet úspěšných žádostí o dotaci ze SPL dle jednotlivých typů žadatelů**


## 2.3. Alokace

Stav k 30.6.2015	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč) *	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč) **	Propliceno IV.1.2 (Kč) **
<b>2008</b>	5 438 846	4 371 226	3 633 491	3 384 532
<b>2009</b>	7 303 315	5 913 135	5 913 135	5 451 238
<b>2010</b>	8 281 356	7 000 000	6 992 000	4 467 886
<b>2011</b>	4 915 507	4 250 000	3 996 027	3 997 765
<b>2012</b>	5 016 086	4 277 661	4 277 661	4 144 534
<b>2013</b>	5 308 633	5 265 257	5 131 457	4 276 976
<b>2014</b>		804 677	787 465	776 414
<b>Celkem</b>	36 263 563	31 881 956	30 731 236	26 479 345

\* alokace je uváděna vč. nedočerpaných prostředků, které byly zazávazkovány podruhé.  
Celková alokace bez znova zazávazkovaných prostředků činí 29 476 543 Kč.

\*\* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

**Graf: Čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech**



## 2.4. Výzvy

	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6
1. výzva (od 15.8.2008 do 15.9.2008)	X	X	X	X	X	
2. výzva (od 15.12.2008 do 30.1.2009)	X	X	X	X	X	
3. výzva (od 11.5.2009 do 29.5. 2009)	X	X				
4. výzva (od 11.1.2010 do 22.1.2010)	X	X	X	X	X	
5. výzva (od 17.1.2011 do 1.2.2011)	X	X	X	X	X	X
6. výzva (od 14.5.2012 do 25.5.2012)	X	X	X	X	X	X
7. výzva (od 14.1.2013 do 25.1.2013)	X	X	X	X	X	X
8. výzva (od 6.5.2013 do 10.5.2013)			X			
9. výzva (od 30.1.2014 do 4.2.2014)	X		X			



## 3. Metodický přístup

### 3.1. Pracovní tým

#### Pracovní tým pro ex post hodnocení SPL

Na zpracování evaluační zprávy pracovali zaměstnanci MAS, konkrétně manažer MAS Ing. Petr Opolcer a administrátor MAS Bc. Karel Hladeček. Ex post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Vltava 2007 – 2013 vznikalo za spolupráce s externím konzultantem, konkrétně Mgr. Tomáš Chovanec (Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy)

#### Přehled pracovníků zaměstnaných v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Ing. Petr Opolcer (manažer MAS), Bc. Karel Hladeček (administrátor MAS), Mgr. Jan Dudlíček (řízení SPL, předseda MAS), členové orgánů (Výbor, Výběrová komise a Kontrolní komise)

Obsazení orgánů MAS Vltava zůstalo v průběhu realizace téměř neměnné, došlo v podstatě jen ke 2 změnám ve Výboru a k doplnění Výběrové komise náhradníky. Významnější změny proběhly až na jaře 2015 v souvislosti s transformací MAS Vltava na zapsaný spolek a s následující standardizací MAS. Tyto změny už ale měly minimální vliv na realizaci SPL.

#### Externí pracovníci

Markéta Šírková resp. A+M auction, s.r.o. (vedení účetnictví), Josef Brašnička (daňový poradce)

### 3.2. Zdroje údajů pro monitoring

Základním zdrojem informací pro monitoring a všeobecně celé ex post hodnocení SPL byly především složky realizovaných žádostí o dotaci a průběžná analýza dat, která se sbírala v průběhu celé realizace SPL. Jedná se zejména o průběžné vyhodnocování monitorovacích indikátorů, statistik počtu podaných a přijatých žádostí, finančních toků a jednotlivých alokací na fiche a výzvy, souhrnné tabulky a přehledy čerpání SPL v evidenci MAS apod. Neméně významným zdrojem údajů pro monitoring pak byly rozhovory a konzultace s jednotlivými žadateli a účast na kontrolách projektů, a v neposlední řadě i výsledky střednědobého hodnocení SPL. Zástupci MAS se také pravidelně účastnili setkání starostů (SMO Vltava) či zemědělců z Vltavotýnska (Farmářské centrum Vltava).



### 3.3. Monitorovací indikátory

Do Strategického plánu MAS Vltava byly definovány hodnoty monitorovacích indikátorů, které byly následně v roce 2012, i s ohledem na střednědobé hodnocení SPL, aktualizovány. V tabulce níže jsou tyto hodnoty uvedeny. Sledování monitorovacích indikátorů se dělo průběžně pracovníky MAS Vltava, kteří je evidovali v předepsané struktuře dle kapitoly 6.6. Strategického plánu MAS Vltava, nicméně pro přesnější sledování konkrétních výsledků a výstupů byly tyto monitorovací indikátory rozšířeny. Shrnutí monitorovacích indikátorů je uvedeno v tabulce na následující straně.

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL *	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Dosažené hodnoty k 30.11.2015 **	% dosažení cílové hodnoty
Počet podpořených akcí zemědělců	8	22	37	168%
Počet zmodernizovaných zemědělských podniků	-	15	21	140%
Počet podpořených akcí na Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům	4	5	4	80%
Počet zrealizovaných akcí na Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům	-	5	4	80%
Počet podpořených akcí mikropodniků	4	4	10	250%
Počet úspěšně zrealizovaných akcí mikropodniků	2	3	4	133%
Počet podpořených akcí na Obnovu a rozvoj vesnic	4	10	12	120%
Počet úspěšně zrealizovaných akcí na Obnovu a rozvoj vesnic	-	8	12	150%
Počet podpořených akcí na Občanské vybavení a služby	4	13	16	123%
Počet úspěšně zrealizovaných akcí na Občanské vybavení a služby	-	9	14	155%
Počet podpořených akcí na rekonstrukci mikropodniků	-	3	3	100%
Počet zrekonstruovaných drobných sakrálních staveb	3	1	3	300%

\* v původním SPL byl uveden plánovaný stav monitorovacích indikátorů (MI) ke konci roku 2009, údaje uvedené v tabulce se vztahují k první aktualizaci SPL ze 4.1. 2011 a uvádí plánovaný stav MI k 31.12.2013

\*\* u podpořených akcí je uváděn počet akcí, které schválila Výběrová komise MAS

Drtivá většina všech plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů byla dosažena (a některé byly dokonce i několikanásobně překročeny). Podařilo se tedy naplnit původní plán stanovený ve Strategickém plánu MAS Vltava. Výjimkou jsou pouze indikátory vztažené



k fichi 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, které se podařilo naplnit pouze z 80%. Fiche 2 byla pravidelně vyhlašovaná každý rok. Ale v průběhu realizace SPL zájem o tuto fichi mezi žadateli postupně upadal. Jedním z důvodu byl také fakt, že od roku 2012 si zemědělci v rámci fiche 1 mohli zažádat i na mobilní stroje (traktory, nakladače apod.) a tím směrem také směrovala drtivá většina žádostí o dotaci. V následujícím grafu je znázorněno, jak byly dosahovány hodnoty monitorovacích indikátorů v rámci jednotlivých výzev a fichí.

## 3.4. Hodnotící otázky

### 3.4.1 Povinné hodnotící otázky

***Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?***

***Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?***

***Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?***

***Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?***

## 3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek

Zodpovězení otázek vycházelo především z průběžné analýzy dat, která MAS Vltava sbírala po celou dobu realizace SPL a z dalších zdrojů uvedených v kapitole 3.2. Otázky byly zodpovězeny stručně a věcně na základě znalosti území a zkušenosti zpracovatelů.



## 4. Odpovědi na hodnotící otázky

### 4.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

Vzhledem k poměrně nízké celkové alokaci finančních prostředků na MAS, a tím i do jednotlivých výzev a fichí, a vzhledem k finanční náročnosti vytvoření pracovního místa a jeho udržitelnosti se bohužel v rámci všech realizovaných projektů nepodařilo ve sledovaném období vytvořit žádné pracovní místo. Projekty se zaměřovaly více na modernizaci, dovybavování a rekonstrukci budov a provozů. Je ale možné předpokládat, že v rámci některých projektů byly vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro nové zaměstnance, které plánují příjemci dotací v budoucnu zaměstnat.

Žádný z žadatelů ve sledovaném období nevyužil možnost zažádat si o dotaci v rámci podopatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (vedlejší opatření fiche 1). Pouze cca 2 – 3 žadatelé o tom uvažovali v rámci svých původních projektových námětů, ale později od záměru ustoupili anebo realizovali projekt pouze v hlavním opatření fiche 1 (I.1.1. Modernizace zemědělských podniků).

### 4.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

Jedním z hlavních cílů SPL je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a zpracovatelů potravin a krmiv. A tento cíl se MAS Vltava podařilo naplnit. Polovinu úspěšných žádostí o dotaci v rámci realizace SPL totiž tvořily projekty zemědělců. Do mikroregionu Vltavotýnsko se tak podařilo získat více než 10 milionů Kč, což je vzhledem k velikosti území velmi dobré číslo. Potvrdila se tím zároveň absorpční kapacita, se kterou se zhruba počítalo při přípravách realizace SPL. Dokladem jsou další projektové náměty a investice zemědělců do modernizace zemědělských podniků i po skončení programovacího období. Nepodařilo se naplnit pouze specifický cíl Diverzifikace činností zemědělců nezemědělské povahy, důvody jsou shrnutý v odpovědi na předchozí otázku.

Dalším hlavním cílem je podpora vytváření a stabilizace pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území. Tento cíl se podařilo naplnit částečně. Jak už bylo napsáno, vzhledem k poměrně nízké celkové alokaci finančních prostředků na MAS, a tím i do jednotlivých výzev a fichí, a vzhledem k finanční náročnosti vytvoření pracovního místa a jeho udržitelnosti se bohužel v rámci všech realizovaných projektů nepodařilo ve sledovaném období vytvořit žádné pracovní místo. Nicméně, i díky realizaci projektů podnikatelů se v rámci realizace SPL v mnoha případech podařilo stabilizovat stávající pracovní příležitosti.




Neméně významným cílem SPL je zvýšení kvality života a atraktivity území využíváním zdrojů území při uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje. I tento cíl se podařilo díky realizaci SPL naplnit. Obce z mikroregionu Vltavotýnsko realizovaly na dvě desítky projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejných prostranství, pořízení bezdrátového rozhlasu či rekonstrukci kulturních domů a drobných sakrálních staveb. Podpořeno bylo i 10 projektů neziskových organizací a spolků, od vybavení pro kroužek mladých včelařů či pro letní tábory junáků, přes rekonstrukci sborového domu evangelické církve či rekonstrukce divadla, až po vybavení expozic muzea či rekonstrukci domu sociálních služeb.

#### **4.3. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?**

Strategický plán Leader byl svým rozsahem, jak časovým, tak i finančním, nejvýznamnějším počinem v dosavadní historii MAS Vltava. Výrazným způsobem přispěl k tomu, že se MAS Vltava dostala do povědomí široké veřejnosti nejen na Vltavotýnsku. Největší nárůst členů MAS zaznamenala na podzim roku 2007 právě v souvislosti s přípravou SPL. Tehdy se počet členů téměř zdvojnásobil (k 15 členům přibylo 13 nových subjektů). I v průběhu realizace SPL se členská základna měnila, ale počet členů se již ustálil. Aktuálně má MAS Vltava 30 členů. Řada nových členů se aktivně zapojuje nejen v pracovních skupinách, ale i v orgánech MAS a podílí se tak na rozhodovacích procesech MAS.

Zavádění víceodvětvových přístupů se sice v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Vltava nepodařilo rozvinout a podpořit, ale zato bylo ve sledovaném období zrealizováno mnoho inovativních projektů. Dá se říct, že inovace byla jedním z hlavních pilířů realizace SPL MAS Vltava. Přispěly k tomu i konzultace a příprava projektových námětů s potencionálními žadateli, které často daly vzniknout právě inovativnímu řešení. V rámci fiche 1 zemědělci zrealizovali řadu projektů na pořízení moderních strojů (traktory, rozmetadla, postřikovače, podmítac atd.) či např. technologií na určování kvality obilovin. Za fichi 2 můžeme např. uvést projekt na pořízení dávkovací váhy a balicího zařízení na mák. V rámci fiche 3 si mikropodniky pořídily moderní stroje a vybavení, např. olepovačku hran a kolíkovací stroj pro truhlárnu či nakladač – rýpadlo pro zemní práce. Z fiche 4 můžeme uvést např. projekty na pořízení veřejného bezdrátového rozhlasu či multifunkčního zametacího stroje pro obce z mikroregionu. Za fichi 5 můžeme uvést např. moderní vybavení pro kroužek mladých včelařů či vznik sportovně kulturního parku. Z fiche 6 pak můžeme jmenovat např. vznik moderních expozic přírodovědného muzea.

Realizace SPL významným způsobem podpořila vznik partnerství s dalšími MAS a přispěla tak k realizaci projektů spolupráce. MAS Vltava ve sledovaném období úspěšně zrealizovala celkem 6 projektů spolupráce s různým zaměřením, do nichž byly zapojeny MAS z celé republiky, zejména pak jihočeské MAS (vč. tzv. nepodpořených MAS, které ve sledovaném období nerealizovaly SPL). Dva projekty se týkaly vytvoření nové turistické stezky, jeden z projektů se zabýval vytvořením marketingové značky a zavedením regionálního značení



produků a služeb, další z projektů se týkal vytvoření „venkovské tržnice“ a katalogu podnikatelských subjektů, MAS Vltava též zrealizovala úspěšný projekt zaměřený na lidová řemesla. A v posledním projektu se spolu s ostatními MAS podělila o zkušenosti v rámci projektu Metody optimalizace fungování MAS.

Realizace SPL významně přispěla k zapojení MAS do sítí místních partnerství. Přesto, že není členem NS MAS, tak velmi úzce spolupracuje s krajskou sítí jihočeských MAS, letos např. při zajištění prezentace Jihočeského kraje na výstavě Země živitelka (které se mj. každoročně zúčastňuje a prezentuje zde svou činnost). MAS Vltava je také členem Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a aktivně se zapojuje do činnosti Celostátní sítě pro venkov. V roce 2014 zajišťovala vzdělávací akci „Kompostování jako součást diverzifikace“ a v roce 2015 vzdělávací akce „Sociální zemědělství“ a „Kompostárny a bioplynové stanice v praxi“.

#### **4.4. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?**

MAS Vltava propagovala SPL především prostřednictvím svých webových stránek [www.vltavotynsko.cz](http://www.vltavotynsko.cz) (a také webových stránek jednotlivých projektů) a dále pak vydáváním propagačních materiálů:

- výroční zpráva (každoročně)
- občasník Vltavotynsko.cz (2x do roka)
- leták Stezka na Onen Svět
- Katalog výrobků, produktů a služeb certifikovaných Regionální značkou
- Katalog podnikatelů a neziskových organizací

MAS Vltava se též každoročně aktivně účastní výstavy Země živitelka. Veřejnost se aktivně zapojovala do přípravy, konzultací i samotné realizace projektů prostřednictvím partnerů a žadatelů.




## 5. Závěry a doporučení

### 5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Monitorovací indikátory (MI) byly nastaveny ve Strategickém plánu LEADER MAS Vltava v kapitole 6.6 (resp. dle aktualizací SPL z let 2011 a 2012, které proběhly i mj. na základě doporučení střednědobého hodnocení). V aktuálním SPL jsou uvedeny plánované hodnoty MI do konce roku 2013. V obecném kontextu tohoto hodnocení je naplňování hodnot monitorovacích indikátorů dostatečné a bylo pracovníky MAS Vltava průběžně sledováno. Aktualizace MI v průběhu realizace SPL přispěla k jejich vhodnému nastavení.

Jedním ze základních předpokladů úspěšné realizace SPL bylo správné nastavení fichí. Při nastavování fichí a SPL byla brána v potaz mj. i absorpční kapacita Vltavotýnska (hrubě stanovená dle zásobníku projektových námětů). Rovnováha mezi finančními prostředky vyčerpanými v jednotlivých fichích tak zhruba odpovídá finančnímu plánu SPL (viz níže uvedený graf a kapitola 2.2).

**Graf: Čerpání finančních prostředků v jednotlivých fichích (%)**



## 5.2. Míra dosažení cílů

Dílčí komentáře k naplňování jednotlivých cílů jsou uvedeny výše v textu (zejména v kapitole 4.1.2), nicméně v obecném kontextu je možné následující shrnutí.

Jednotlivé projekty realizované v rámci fichí 1-6 jsou v souladu s jejich prioritami a cíli definovanými ve Strategickém plánu LEADER pro MAS Vltava na období 2007 - 2013.

V celkovém kontextu lze říct, že jsou priority a cíle naplňovány poměrně dobře, nicméně nerovnoměrně. Cílem, který se podařilo naplnit je zvýšení kvality života a atraktivity území využíváním zdrojů území při uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje. Obdobně lze hodnotit i zvýšení konkurenční schopnosti zemědělců a zpracovatelů potravin a krmiv. Naopak cílem, který se naplnit příliš nepodařilo, resp. podařilo se ho naplnit jen částečně, je podpora vytváření a stabilizace pracovních příležitostí při zhodnocování zdrojů území.

Pozitivní roli sehrála aktualizace monitorovacích indikátorů, která přispěla k efektivnějšímu sledování výsledků a výstupů projektů

## 5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Při realizaci dalšího programovacího období je vhodné:

- pečlivé a přesné nastavení monitorovacích indikátorů
- důsledné sledování plnění monitorovacích indikátorů
- přesné a rovnoměrné nastavení finančního plánu na jednotlivé cíle
- věnovat zvýšenou pozornost vytváření pracovních míst
- zaměřit se na propagaci realizace strategie a intenzivní zapojení veřejnosti

Datum zpracování: 11. 12. 2015



