



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Zápis Řídící skupiny projektu

Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou

CZ.03.2.63./0.0/0.0/16_063/0006560

26.2.2018

Přítomni dle prezenční listiny

1) Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Týn nad Vltavou. Vychází z hlavních priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JK. Navazuje na předchozí procesy plánování - poslední střednědobý plán byl zpracován na období 2013 - 2016.

Město Týn nad Vltavou je partnerem projektu bez finanční účasti.

KA 1. Zajištění a koordinace procesu plánování (2/2018 – 1/2020)

Aktualizována metodika pro plánování na území SO ORP Týn nad Vltavou. Řídící skupina vyhodnotí, zda je potřeba aktualizovat základní dokumenty (statut, jednací řády). Proběhne evaluace předchozích procesů, bude vyhodnocena jejich efektivita. V rámci této aktivity proběhne také evaluace projektu.

KA 2. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP (2/2018 – 1/2019)

- a) monitoring plnění záměrů předchozího plánu. Na základě toho pak řídící skupina vyhodnotí naplnění předchozího plánu.
- b) průzkum - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území SO ORP Týn nad Vltavou. Bude zpracován souhrnný výstup z průzkumu.
- c) aktuální sociodemografická analýza regionu
- d) analýza poskytovatelů (potřeby poskytovatelů související se zajištěním potřebných sociálních služeb, jejich rozvojové záměry).
- e) analýza zadavatelů (situace v obcích ve vztahu k vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče)

KA 3. Vytvoření SPRSS /AP (6/2018 – 1/2020)

V roce 2018 – zpracování AP na rok 2019

V roce 2019 – zpracování střednědobý plán sociálních služeb (SPRSS) na období 2020 - 2022
SPRSS bude projednán u kulatého stolu starostů Sdružení města a obcí Vltava a bude předložen k připomínkování veřejnosti. Bude schválen řídící skupinou a bude předložen ke schválení samosprávám obcí z území SO ORP Týn nad Vltavou.

KA 4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování (2/2018 – 1/2020)

- 1. veřejné setkání - obsahem jednání bude seznámení veřejnosti s významem komunitního plánování sociálních služeb a s plněním plánu z r. 2012
 - 2. veřejné setkání (závěrečné) - představení návrhu SPRSS a katalogu SS, možnost připomínkování
- průběžné informování veřejnosti o průběhu projektu v tisku a na webových stránkách MAS Vltava a stránkách města jako partnera projektu

KA 5. Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

- 1. *Spolupráce obcí*

Zástupci obcí se 2x sejdou u kulatého stolu starostů. První setkání se uskuteční na začátku projektu a bude zaměřeno na hodnocení sociální situace v území, na druhém bude projednán návrh SPRSS. Na každé z akcí se předpokládá účast 14 zástupců obcí.

- 2. *Spolupráce obcí s Jihočeským krajem*



**Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost**

V rámci projektu bude zajištěno, aby byly kraji předávány informace o kapacitě sociálních služeb a potřebách cílových skupin z území. Budou předávány podněty pro implementaci krajského střednědobého plánu a náměty k přípravě krajského akčního plánu. Bude podpořen přenos výstupů z krajského plánování na místní úroveň a naopak.

3. Spolupráce napříč krajem

V roce 2016 vznikla neformální „krajská koalice“ zástupců plánování sociálních služeb ze 13 ORP kraje. Spolupráce se bude realizovat formou setkávání účastníků procesů plánování. Budou sdíleny zkušenosti z oblasti plánování a poskytování sociálních služeb.

V rámci spolupráce se v roce 2018 – 2019 uskuteční v Jihočeském kraji 2 konference zaměřené na plánování a rozvoj sociálních služeb.

2) Výstupy

Zpracování a vydání katalogu

Vytvoření akčního plánu 2019

Vytvoření střednědobého plánu 2020 – 2022

3) Řídící skupina, Pracovní skupiny

Řídící skupina – min. 5 členů, schůzka 1x za tři měsíce

hodnotit a směřovat proces plánování, podpořit činnost pracovních skupin. Na základě výstupů z analýz a ze zjišťování potřeb stanoví priority plánu. Bude připomínkovat průběžné výstupy procesu a schválí finální výstupy.

Pracovní skupiny - min. 7 členů, schůzka 1x za 2 měsíce

- a) Osoby se zdravotním znevýhodněním (návrh Lenka Nováková, Anežka Hladečková)
- b) Senioři (Daniela Laschová, garant)
- c) Rodina, děti, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením (Jana Kučerová, garant)

Členové PS budou spolupracovat na přípravě analýz, budou vytvořeny SWOT analýzy, skupiny pak zformulují opatření k jednotlivým prioritám a budou připravovat aktivity plánu. Budou připomínkovat katalog poskytovatelů.

4) Provozní detaily

Člen řídicí skupiny - do projektu zapojen po dobu 24 měsíců, v celkovém počtu max. 120 hodin na DPP, zapojen do KA 1 – Zajištění koordinace procesu plánování, KA 2 - Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS/AP, KA 3 – Vytvoření SPRSS/AP, KA 4 – Informování a zapojování účastníků procesu plánování, KA 5 – Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji.

Úkol: Magdalena Pavlíková

- 1) Rozeslat vzory smluv, poslat údaje
- 2) Harmonogram projektu, výkazy práce

Zapsal: Magdalena Pavlíková

Ověřil: Hana Mičanová